

## VŠĮ TELŠIŲ VYSKUPIJOS EKONOMO TARNYBA

Katedros a.5, Telšių m., Telšių r. sav. Lt-87131, tel.nr. 8 444 60636, fax. 8 444 52300,  
el. p.: [tekonomotarnyba@gmail.com](mailto:tekonomotarnyba@gmail.com).

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304083466

### INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINTĄ PROJEKTĄ „ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS APSILANKYMO BAZILIKOS AKTUALIZAVIMAS“ NR. 05.4.1-CPVA-V-301-02-0006

2022-03-28

Telšiai



Kuriame  
Lietuvos ateitį

2014–2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų  
veiksmų programa

VšĮ „Telšių vyskupijos Ekonomo tarnyba“ įgyvendino iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (15% lėšų) ir Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo (85% lėšų) bendrai finansuojamą projektą Nr. 05.4.4.-CPVA-V-301-02-0006 „Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos aktualizavimas“. Projektas pateiktas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 priemonę „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“.

**Projekto tikslas** – pritaikyti Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo baziliką, siekiant išsaugoti bei atskleisti vertingąsias paveldo objekto savybes, padidinti susidomėjimą kultūros paveldu.

2017-03-28 pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-02-0006 „Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos Aktualizavimas“ sutartis. Sutarties projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 1.126.000,00 Eur. (vienas milijonas vienas šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai eurų, 00 ct).

**Iš viso pagal 2017-03-28 Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos Aktualizavimas“ sutartį Nr. 05.4.1.-CPVA-V-301-02-0006 investuota 1.126.000,00 Eur.** (vienas milijonas vienas šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai eurų, 00 ct).

*ES regioninės plėtros fondo lėšos (85 %) 957.100,00 Eur.*

*LR Vyriausybės lėšos (15%) – 168.900,00 Eur.*

***Papildomų lėšų šaltiniai investuoti į projektą :***

*VšĮ Telšių vyskupijos Ekonomo tarnybos lėšos – 13729,26 Eur.*

Iš viso į projektą „Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos Aktualizavimas“ investuota **1.139.729,26 Eur.** (vienas milijonas vienas šimtas trisdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt devyni eurai, 26 ct.).

2016-08-05 parengtas Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos investicijų projektas. Sutarties vertė – 6050,00 Eur.

2016-10-21 sudaryta „Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos aktualizavimas“ administravimo paslaugų sutartis. Sutarties vertė 9922,00 Eur.

## **PROJEKTO ĮGYVENDINIMO METU ATLIKTI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS APSILANKYMO BAZILIKOS TVARKYBOS DARBAI IR RESTAURUOTI BAZILIKOS VARGONAI**

### **I. Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos tvarkybos darbai**

2016-09-06 sudaryta Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio, Plungės r., Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos tyrimų ir konservavimo „A“ laidos projekto parengimo paslaugų sutartis. Sutarties vertė – 16298,70 Eur. *ES regioninės plėtros fondo lėšos (85%) 13853,90 Eur. LR Vyriausybės lėšos (15%) 2444,80 Eur.* Projektas parengtas 2016-12-06.

2017 m. gruodžio 12 d. sudaryta Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos pastato tvarkybos rangos sutartis. Sutarties vertė – 502090,42 Eur. Darbus vykdė UAB „Pamario restoratorius“.

2018 m. vasario 15 d. sudaryta Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos pastato tvarkybos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimo sutartis. Sutarties vertė – 8409,50 Eur. Techninės priežiūros paslaugas teikė BĮ „Kultūros infrastruktūros centras“.

2018 m. vasario 9 d. sudaryta Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos pastato tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo sutartis. Sutarties vertė – 3000,80 Eur. Projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikė UAB „Klaipėdos projektas“.

Darbai pagal 2017 gruodžio 12 d. sutartį „Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos pastato tvarkybos darbai“ pabaigti 2020 m. gruodžio 15 d. įsisavinta 513500,72 Eur.

*ES regioninės plėtros fondo lėšos (85%) 436475,61 Eur.*

*LR Vyriausybės lėšos (15%) 77025,11 Eur.*

Atlikti:

- Žemaičių Kalvarijos bazilikos stogo remonto, restauravimo darbai;
- Žemaičių Kalvarijos Bazilikos fasadų remonto, restauravimo darbai;
- Nuogrindos apie bazilikos pastatą įrengimo darbai;
- Bazilikos Vidaus sienų cokolio dalyje restauravimo, remonto darbai.

Baigiant vykdyti 2017 m. gruodžio 12 d. sutartyje „Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bazilikos tvarkybos darbai“ numatytus darbus (projekto laida „A“, projekto laida „B“), restauravus Bazilikos sienų cokolinę dalį (1,5 aukščio) ir tarp neatnaujintų sienų išryškėjo

## VŠĮ TELŠIŲ VYSKUPIJOS EKONOMO TARNYBA

Katedros a.5, Telšių m., Telšių r. sav. Lt-87131, tel.nr. 8 444 60636, fax. 8 444 52300,

el. p.: [tekonomotarnyba@gmail.com](mailto:tekonomotarnyba@gmail.com).

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304083466

nesuderinami spalviniai kontrastai, kurie iškreipė Bazilikos interjerą. Todėl VŠĮ „Telšių vyskupijos Ekonomo tarnyba“ norėdama dar labiau išplėsti Bazilikos pastato tvarkymą, su tikslu konservuoti ir esant galimybei restauruoti vertingųjų savybių turinčius pastato elementus, užsakė ir atliko vidaus sienų dažymo polichrominius tyrimus ir vidaus sienų tinko cheminius granulometrinius tyrimus. Tyrimų pagrindu buvo paruoštos konservavimo – restauravimo darbų technologinės rekomendacijos. Bazilikos pastato darbų projekto rengėjas UAB „Klaipėdos projektas“ VŠĮ Telšių vyskupijos Ekonomo tarnybos užsakymu, panaudodamas atliktus tyrimus išleido naują „C“ konservavimo-restauravimo darbų projekto laidą.

2020 m. rugsėjo 23 d. sudaryta Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos pastato tvarkybos rangos sutartis pagal konservavimo-restauravimo darbų projekto „C“ laidą. Sutarties vertė – 305019,80 Eur. Darbus vykdė UAB „Pamario restauratorius“.

2020 m. lapkričio 6 d. sudaryta Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos pastato tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo sutartis pagal konservavimo-restauravimo darbų projekto „C“ laidą. Sutarties vertė – 1742,40 Eur. Projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikė UAB „Klaipėdos projektas“.

Darbai pagal konservavimo-restauravimo darbų projekto „C“ laidą užbaigti 2021 m. birželio 29 d. ir įsisavinta 306762,20 Eur. (ES 300825,34 Eur.)

*ES regioninės plėtros fondo lėšos (85%) 255701,54 Eur.*

*LR Vyriausybės lėšos (15%) 1545123,80 Eur.*

*VŠĮ „Telšių vyskupijos Ekonomo tarnyba“ lėšos 4194,46 Eur.*

Atlikta:

- Keturių konsekracinių kryžių konservavimo restauravimo darbai;
- Skliauto polichrominio dekoro restauravimo darbai;
- Šoninių navų sienų tinko ir polichrominio dažymo restauravimo darbai;
- Angokrasčių, lubų, piliastrų, karnizų ir sienų restauravimo darbai;
- Pastato kolonų iki karnizo polichrominio dažymo restauravimo darbai;
- Medinių bazilikos klauptų restauravimo – remonto darbai;
- Vargonų instrumento apsaugai nuo šalčio ir drėgmės antrųjų durų įrengimas ties išėjimu į antro aukšto balkoną.
- Kiti remonto darbai (granito grindjuosčių įrengimas ir kt.).

## **II. Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos vargonų konservavimo - restauravimo darbai**

2017 m. lapkričio 24 d. sudaryta Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos **vargonų** restauravimo darbų rangos sutartis su VŠĮ „Vargonų paveldo centras“. Vargonų restauravimo sutarties vertė – 279403,24 Eur.

2022 m. kovo 28 d. pasirašytas restauravimo tarybos protokolas, kuriuo Restauravimo tarybos nariai patvirtino Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos vargonų instrumento tyrimo, konservavimo, restauravimo darbų ataskaitą ir priėmė darbus.

2022-03-24 VŠĮ „Vargonų paveldo centras“ baigė restauruoti Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos vargonus ir įsisavino 279403,24 Eur.

*ES regioninės plėtros fondo lėšos (85%) 237492,75 Eur.*

*LR Vyriausybės lėšos (15%) 41910,49 Eur.*

**Projekto tikslas pasiektas.** Sutvarkyta Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika, išsaugotos, restauruotos ir atskleistos vertingosios kultūros paveldo objekto savybės.

Atlikti Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos stogo, fasado ir vidaus sienų dangos restauravimas, stogo tvarkyba, lauko durų keitimas naujomis, nuogrindos įrengimas. Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika tapo techniškai tvarkinga, saugi ir estetiškai patrauklesnė lankytojams, pritaikyta šiuolaikiniams visuomenės ir vietos bendruomenės poreikiams, bei tinkama sakralinės muzikos renginių organizavimui.

Atlikti Žemaičių Kalvarijos vargonų (didžiausių Žemaitijoje) restauravimo ir konservavimo darbai. Sudarytos palankios sąlygos organizuoti daugiau profesionalių ir mėgėjų kolektyvų pasirodymų bei koncertų.

## **PLANUOJAMAS PROJEKTO REZULTATŲ NAUDOJIMAS PO PROJEKTO PABAIGOS:**

Siekiant užtikrinti projekto veiklos fizinį tęstinumą, sutvarkyto kultūros paveldo objekto priežiūrą ir eksploatacijos išlaidų finansavimą užtikrins projekto vykdytojas VŠĮ „Telsių vyskupijos Ekonomo tarnyba“. Projekto rezultatai naudojami projekto tikslui užtikrinti.

Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Bazilikos lankytojams – nacionaliniams ir užsienio turistams bei regiono moksleiviams sudarytos palankesnės sąlygos susipažinti su Žemaičių Kalvarijos bazilikos sakraliniu paveldu ir tokiu būdu nuolat didinti apsilankančių Bazilikoje skaičių. Prailgintas vidaus patalpų efektyvaus naudojimo ciklas, sukurtas palankus mikroklimatas pastate saugomoms sakralinio paveldo vertybėms.

Bazilikoje yra ir bus teikiamos šios paslaugos: religinių apeigų – liturgijos; bendruomeninės veiklos vystymo; edukacinių programų organizavimo ir vykdymo; koncertinės, muziejinės veiklos. Atsižvelgiant į teikiamų paslaugų pobūdį, išskiriamos šios tikslinės grupės: sakralinių renginių lankytojai, turistai, moksleiviai, kultūrinių renginių lankytojai ir pavieniai lankytojai. Bus patenkintas visų tikslinių grupių kultūros poreikis ne tik regione, bet ir visoje Lietuvoje. Išsaugotos, restauruotos kultūros paveldo vertybės leis pritraukti papildomus lankytojų srautus, skatins susidomėjimą kultūros paveldu, jo istorija, kultūriniais renginiais. Tikimasi ženklaus lankytojų skaičiaus padidėjimo.

**VŠĮ TELŠIŲ VYSKUPIJOS EKONOMO TARNYBA**

Katedros a.5, Telšių m., Telšių r. sav. Lt-87131, tel.nr. 8 444 60636, fax. 8 444 52300,  
el. p.: [tekonomotarnyba@gmail.com](mailto:tekonomotarnyba@gmail.com).

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304083466

VšĮ „Telšių vyskupijos Ekonomo tarnyba“  
direktorius

kan. Jonas Ačas