

VŠĮ TELŠIŲ VYSKUPIJOS EKONOMO TARNYBA

Katedros a.5, Telšių m., Telšių r. sav. Lt-87131, tel.nr. 8 444 60636, fax. 8 444 52300,

el. p.: tekonomotarnyba@gmail.com.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304083466

INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINTĄ PROJEKTĄ NR. 05.4.1-CPVA-V-301-02-0005 „TELŠIŲ ŠV. ANTANO PADUVIEČIO KATEDROS, VYSKUPO VINCENTO BORISEVIČIAUS KUNIGŲ SEMINARIJOS PASTATŲ IR VYSKUPIJOS KURIJOS PASTATO SUTVARKYMAS“.

2021.02.26

Telšiai



Kuriame
Lietuvos ateitį

2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

VšĮ „Telšių vyskupijos Ekonomo tarnyba“ įgyvendino iš Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo bendrai finansuojamą projektą Nr.05.4.1.-CPVA-V-301-02-0005 „Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros, vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos pastatų ir Vyskupijos kurijos pastato sutvarkymas“. Projektas pateiktas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 priemonę „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“.

Projekto tikslas – pritaikyti Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros, Telšių Vyskupijos Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos pastatų (Bernardinų vienuolyno) ir Vyskupijos kurijos (vyskupų rūmų) pastatus, siekiant išsaugoti paveldo objektą, padidinti susidomėjimą kultūros paveldu.

2017-04-13 pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.4.1.-CPVA-V-301-02-0005 „Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros, vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos pastatų ir Vyskupijos kurijos pastato sutvarkymas“ sutartis. Sutarties projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 2.084.932,00 Eur. (du milijonai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai triisdešimt du eurai, 00 ct).

Į projektą investuota:

ES regioninės plėtros fondo lėšos (85 %) 1.610.277,53 Eur.

LR Vyriausybės lėšos (15%) – 284.166,61 Eur.

VŠĮ TELŠIŲ VYSKUPIJOS EKONOMO TARNYBA

Katedros a.5, Telšių m., Telšių r. sav. Lt-87131, tel.nr. 8 444 60636, fax. 8 444 52300,

el. p.: tekonomotarnyba@gmail.com.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304083466

Iš viso pagal 2017-04-13 Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projektą „Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros, vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos pastatų ir Vyskupijos kurijos pastato sutvarkymas“ sutartį Nr. 05.4.1.-CPVA-V-301-02-0005 investuota : **1.894.444,14 Eur. (vienas milijonas aštuoni šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt keturi eurai, 14 ct.).**

Papildomų lėšų šaltiniai investuoti į projektą :

LR Valstybės lėšos pagal 2020-12-17 lėšų pervedimo sutartį Nr. VSR-417 - 77.000,00 Eur.

Telšių vyskupijos Ekonomo tarnybos lėšos – 15.920,08 Eur.

Iš viso į projektą „Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros, vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos pastatų ir Vyskupijos kurijos pastato sutvarkymas“ investuota **1.987.364,22 Eur.** (vienas milijonas devyni šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt keturi eurai, 22 ct.).

2016-08-05 parengtas Telšių Bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso, Šv. Antano Paduviečio katedros ir vyskupų rūmų investicijų projektas. Sutarties vertė – 6050,00 Eur.

2016-10-21 sudaryta „Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos pastatų (Bernardinų vienuolyno) ir Vyskupijos kurijos pastato sutvarkymas“ administravimo paslaugų sutartis. Sutarties vertė 14520,00 Eur.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO METU SUTVARKYTI 3 (trys) OBJEKTAI:

1. Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra.

2017-03-06 parengtas Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros interjero restauravimo darbų projektas, laida „A“. Sutarties vertė – 39100,00Eur.

Šiuo projektu atlikti Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros tvarkybos darbai ir restauruoti

Katedros vargonai.

Atsižvelgiant į Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros interjero tvarkybos darbų finansavimo galimybes, restauravimo darbai buvo vykdomi etapais.

2018-04-13 sudaryta tvarkybos rangos sutartis su UAB „Telšių meistras“ atlikti Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros interjero ir dviejų altorių restauravimo darbus. Sutartis sudaryta atlikti

VŠĮ TELŠIŲ VYSKUPIJOS EKONOMO TARNYBA

Katedros a.5, Telšių m., Telšių r. sav. Lt-87131, tel.nr. 8 444 60636, fax. 8 444 52300,

el. p.: tekonomotarnyba@gmail.com.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304083466

I-o etapo darbus. Sutarties vertė – 594355,28 Eur. Darbų atlikimo terminas 2 metai (iki 2020-04-13).

2018-05-08 sudaryta Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros interjero restauravimo darbų projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartis su BĮ „Kultūros infrastruktūros centras“. Sutarties vertė – 6515,00 Eur.

2018-05-08 sudaryta Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros interjero restauravimo darbų techninės priežiūros paslaugų sutartis su BĮ „Kultūros infrastruktūros centras“. Sutarties vertė – 11253,00 Eur.

2018-12-21 sudaryta tvarkybos rangos sutartis su UAB „Telšių meistras“ atlikti Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros interjero ir vargonų prospekto restauravimo II etapo darbus.

Sutarties vertė – 474315,00 Eur. Darbų atlikimo terminas 20 mėnesių (iki 2020-08-20).

I etapo darbai – atlikti sienų, I aukšt. galerijos, prieangio patalpų, laiptinių skliautų, lipdybos grindų, metalinio galerijos aptvaro ir šviestuvų, medinių laiptų, II aukšto galerijos palangių, o taip pat sienų tapybos ant I aukšto presbiterijos skliauto, Švč. Mergelės Marijos ir didžiojo Šv. Antano Paduviečio altorių tvarkybos (restauravimo) darbai. Atlikti vargonų instrumentų bei vargonų prospekto (išskyrus dekorą elementus) tvarkybos (restauravimo) darbai.

II etapo darbai - atliktas polichrominio dekorą ant sienų, pagrindinės navos skliauto restauravimas atkuriant netektis. Atlikti vargonų prospekto tvarkybos darbai, kurių metu restauruojamos architektūrinės dekorą, drožybos detalės ir elementai bei jie auksuoti.

2019 m. lapkričio 13 d. atlikti Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros interjero restauravimo I ir II darbų etapuose numatyti tvarkybos darbai. Dailės vertybių tyrimo, konservavimo, restauravimo darbai priimti ir pasirašytas Restauravimo tarybos protokolas.

2018-01-25 sudaryta Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros **vargonų** restauravimo darbų rangos sutartis su VŠĮ „Vargonų paveldo centras“. Vargonų restauravimo sutarties vertė - 174963,75 Eur. Darbų atlikimo terminas 24 mėnesiai.

2020 m. spalio 29 d. pasirašytas restauravimo tarybos protokolas, kuriuo Restauravimo taryba nutarė, kad Telšių Bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso Šv. Antano Paduviečio katedros vargonų instrumentų tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbai atlikti tinkamai. **2020-10-29 VŠĮ „Vargonų paveldo centras“ baigė restauruoti Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros vargonus.**

Iš viso investuota į Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros tvarkybos ir vargonų restauravimo darbus: 1.300.502,03 Eur.

2. Telšių Vyskupijos kurija (Vyskupų rūmai);

VŠĮ TELŠIŲ VYSKUPIJOS EKONOMO TARNYBA

Katedros a.5, Telšių m., Telšių r. sav. Lt-87131, tel.nr. 8 444 60636, fax. 8 444 52300,

el. p.: tekonomotarnyba@gmail.com.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304083466

2015-10-27 parengtas Telšių Vyskupijos kurijos (Vyskupų rūmai) gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato paprastojo remonto tvarkybos darbų projektas. Sutarties vertė – 7018,00 Eur.

2018-02-14 sudaryta statybos rangos sutartis su UAB „Kriautė“ atlikti „Telšių Vyskupijos kurijos pastato (Vyskupų rūmai) išorės tvarkybos ir tvarkomuosius statybos darbus“. Sutarties vertė - 351419,54 Eur. (įskaitant atsisakomus ir reikalingus atlikti papildomus nenumatytus darbus). Darbų atlikimo terminas iki 2020-08-01.

Vykdamas Telšių Vyskupijos kurijos išorės tvarkybos darbus, atsirado papildomų ir Tvarkybos darbų projekto sprendiniuose nenumatytų darbų. Vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme akcentuojamais autentiškumo išsaugojimo principais numatyta atlikti papildomus darbus išleidžiant projekto A laidą. Projekto A laidos sutarties vertė – 6733,00 Eur. (padengta iš VŠĮ „Telšių vyskupijos Ekonomo tarnyba“ lėšų).

2020 m. liepos 1 d. atlikti visi Telšių vyskupijos Vyskupų rūmų išorės tvarkybos darbai vykdyti pagal Tvarkomųjų (paveldosaugos) (remonto) darbų projektą ir pasirašytas komisijos, paskirtos Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos tvarkybos darbų priėmimo aktas. Atliktas lauko laiptų remontas, rūšio sienų šiltinimas ir hidroizoliavimas, lauko lietaus nuotekų ir drenažo tinklų sutvarkymas, fasadų tvarkomieji statybos ir tvarkybos darbai.

Architektūrinių pokyčių neatlikta, išsaugota viskas kas buvo iki šiol.

Pastato rūšio dalyje atkurti (buvę užmūryti) du langai ir priešgaisrinis išėjimas. Virš pagrindinių centrinio įėjimo durų, pagal pirminį techninį projektą atkurtas langas.

Vyskupų rūmuose atliekant statybos tvarkomuosius darbus, kartu su Tvarkybos darbų projekte numatytais darbais įrengtas pandusas, telefonspynė, sutvarkyti polaipčiai. Atlikta darbų už 5001,33 Eur. (padengta iš VŠĮ „Telšių vyskupijos Ekonomo tarnyba“ lėšų.)

Vyskupų rūmų pastato projekto priežiūrą vykdė UAB „Architekto studija“. Sutarties vertė – 1494,35 Eur.

Vyskupų rūmų pastato tvarkybos darbų techninę priežiūrą vykdė BĮ „Kultūros infrastruktūros centras“. Sutarties vertė – 2910,00 Eur.

Į Telšių Vyskupijos kurijos pastato (Vyskupų rūmai) išorės tvarkybos ir tvarkomuosius statybos darbus iš viso investuota: 374.576,22 Eur.

3. Telšių Bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos komplekso statiniai;

2016-12-05 parengtas Telšių Bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso, (Vienuolyno namas) fasadų tvarkybos darbų (remontas, restauravimas) projektas, „A“ laida. Sutarties vertė – 3000,00 Eur.

VŠĮ TELŠIŲ VYSKUPIJOS EKONOMO TARNYBA

Katedros a.5, Telšių m., Telšių r. sav. Lt-87131, tel.nr. 8 444 60636, fax. 8 444 52300,

el. p.: tekonomotarnyba@gmail.com.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304083466

2018-04-16 parengtas Telšių Bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso (Vienuolyno namas) fasadų tvarkybos darbų (remontas, restauravimas) projektas, „B“ laida. Sutarties vertė – 4100,00 Eur. (padengta iš VŠĮ „Telšių vyskupijos Ekonomo tarnyba“ lėšų.)

2018-09-07 sudaryta statybos rangos sutartis su UAB „Telšių meistras“ atlikti „Telšių Bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso, vienuolyno namo fasadų tvarkybos darbus“. Sutarties vertė - 278.807,97 Eur. Darbų atlikimo terminas 20 mėnesių (iki 2020-05-06).

2018-09-28 sudaryta Telšių Bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso, vienuolyno namo fasadų tvarkybos darbų techninės priežiūros paslaugų sutartis. Sutarties vertė – 3993,00 Eur.

2018-10-05 sudaryta Telšių Bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso fasadų tvarkybos darbų projekto priežiūros paslaugų sutartis. Sutarties vertė – 1815,00 Eur.

Atlikti fasadų remonto, restauravimo darbai.

2019 m. lapkričio 13 d. atlikti visi fasadų tvarkybos darbų projekte (remontas, restauravimas) numatyti darbai.

Į Telšių Bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso fasadų tvarkybos darbus iš viso investuota: 291.715,97 Eur.

Projekto tikslas pasiektas. Sutvarkytas Telšių Bernardinų vienuolyno – kunigų seminarijos pastato fasadas, atlikti Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros interjero tvarkymo darbai, katedros vargonų restauravimo darbai, atlikti Vyskupijos kurijos (Vyskupų rūmai) pastato išorės fasadų tvarkybos darbai.

Sutvarkyti kultūros paveldo objektai, atskleistos vertingosios kultūros paveldo objektų savybės (Šv. Antano Paduviečio katedros altoriai, vargonai, dekoru elementai, XIX a. skliauto tapyba, tapybos ant šoninių navų ir gurto pėdų, apvadai), ansamblis pritaikytas šiuolaikiniams visuomenės ir vietos bendruomenės poreikiams, išlaikant pusiausvyrą tarp kultūros paveldo objektų aktualaus (modernaus) pritaikymo ir jų autentiškumo išsaugojimo.

PLANUOJAMAS PROJEKTO REZULTATŲ NAUDOJIMAS PO PROJEKTO PABAIGOS:

Siekiant užtikrinti projekto veiklos fizinį tęstinumą, sutvarkytų kultūros paveldo objektų priežiūrą ir eksploatacijos išlaidų finansavimą užtikrins projekto vykdytojas VŠĮ „Telšių vyskupijos Ekonomo tarnyba“. Projekto rezultatai naudojami projekto tikslui užtikrinti. Kultūros paveldo lankytojai turi galimybę susipažinti su unikalios vėlyvojo baroko ir klasicizmo stiliaus katedra,

VŠĮ TELŠIŲ VYSKUPIJOS EKONOMO TARNYBA

Katedros a.5, Telšių m., Telšių r. sav. Lt-87131, tel.nr. 8 444 60636, fax. 8 444 52300,
el. p.: tekonomotarnyba@gmail.com.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304083466

vyskupijos kurija (Vyskupų rūmai) ir kunigų seminarijos vienuolyno pastatu, apžiūrėti meistro Jurgio Mažeikos sukurtus altorius ir restauruotus garsaus lietuvių meistro Jono Garalevičiaus pagamintus vargonus. Teikiamos paslaugos (ekskursijos, koncertai) bus nuolat tobulinamos, keliama jų kokybė, plečiama jų pasiūla. Už ekskursijų ir koncertų organizavimą yra atsakingi Telšių vyskupijos kurijos dvasininkai, kunigų seminarijos darbuotojai ir Šv. Antano Paduviečio katedros personalas.

Sutvarkyti objektai ne tik pritrauks daugiau lankytojų bei sukurs aukštesnės kokybės paslaugas, taip didindami savo populiarumą, tačiau taip pat bus padidintas kultūros paveldo prieinamumas ir teikiamų paslaugų įvairovė Telšių miesto, rajono ir šalies gyventojams, turistams ir piligrimams.

Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje planuojama suorganizuoti šešis vargonų koncertus per metus, kuriuose apsilankys po šimtą koncerto lankytojų. Planuojama kviesti ne tik garsius Lietuvos vargonininkus, bet ir užsienio atlikėjus, įsijungti į tarptautinius vargonų muzikos festivalius.

Tikimės, kad šiais metais, sutvarkytus objektus aplankys trys tūkstančiai trys šimtai lankytojų.